

Приложение _____
к Паспорту ОСИ № 2
Дата « 06 » 20 19 г.



«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 11»
Д.Горьковская

(наименование учреждения)
Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 11» Д.Горьковская
(наименование объекта)
168106, Республика Коми, Сысольский район, д.Горьковская, д.86
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категори и инвалид ов (указать буквенное обозначени е в соответствии с КОСТУ)	Срок исполнен ия (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками	К,О,С	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627	31 декабря 2018 Приказ «О назначении

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

	<p>организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)</p>		<p>"Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>ответственного по работе с инвалидами в ГОУ РК «С(к)ШИ № 11» д. Горьковская</p>
<p>1.1</p> <p>Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам</p>	<p>К,О,С,Г, у</p>	<p>1 этап 2018</p>	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в ГОУ РК «С(к)ШИ № 11» д. Горьковская</p>
<p>1.2</p> <p>Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)</p>	<p>К,О,С,Г, у</p>	<p>1 этап 2018</p>	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для</p>	<p>31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с</p>

				<p>инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>ограниченными возможностями в ГОУ РК «С(к)ШИ № 11» д. Горьковска</p>
1.3	<p>Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)</p>	К,О,С,Г, у	1 этап 2018	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>31 декабря 2018 План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства</p>
1.4	<p>Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)</p>	К,О,С,Г, у	1 этап 2018	<p>ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>31 декабря 2018 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта ГОУ РК «С(к)ШИ № 11» д. Горьковская по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи в ГОУ РК «С(к)ШИ № 11» д.</p>

1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдолопереводчика, тифлосурдолопереводчика	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Горьковская Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г, У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в ГОУ РК «С(к)ШИ № 11»д. Горьковская
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г, У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ О назначении ответственного по работе с инвалидами в ГОУ РК «С(к)ШИ № 11»д. Горьковская
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г, У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012.	31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта

						ГОУ РК «С(к)ПИИ № 11» д. Горьковская по вопросам доступности объекта и услуг»	
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ							
и предоставляемым в нем услугам							
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г, У	2 этап 2018-2025	Проектно-сметная документация Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 Вариант «Б»		
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г, У	2 этап 2018-2025	Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 Вариант «Б»		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г, У	2 этап 2018-2025	Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 Вариант «Б»		
3.1	По территории объекта						
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов	К,О,С,Г, У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс. руб.		

	<p>на территории;</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандуса; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреджающих; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж подьёмника. 					
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреджения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; - подьёмники. 	К,О,С,Г, У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.</p>	
3.2.	По входу в здание					
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; 	К,О,С,Г, У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в</p>	

<p>3.2.2</p> <p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; 	<p>К,О,С,Г, У</p>	<p>2 этап</p>	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.</p> <p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в</p>
<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайли; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупредяющих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом <p>(нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж/демонтаж водоотвода; - монтаж/ демонтаж подьёмника. 				

	- информационные таблички на Брайля; - подъемники.				текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытий; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/ демонтаж подъемника; - оборудование зоны безопасности для МГН; - монтаж/демонтаж переродок.	К,О,С,Г, У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - поручни опорные;	К,О,С,Г, У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.	Конец 2025 года Сумма

	<ul style="list-style-type: none"> - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска; - подъемник. 				Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.4	По зоне оказания услуг					
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок. <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж кнопки вызова в спальном помещении; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок; - разметка мест для МГН; 	К,О,С,Г, У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.	
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кушетка с подъемником; - поручни опорные; - кнопка вызова в спальное помещение; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С,Г, У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.	

					дорожной карты) тыс.руб.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; шт - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковинной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж откидного сиденья; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж поддона; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.). <p><i>Раздевалка:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж крючков для одежды; - монтаж/демонтаж перегородок. 	К,О,С	2 этап	<p>СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2025 года Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.</p>
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p>	К,О,С	2 этап	<p>СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99.</p>	<p>Конец 2025 года Сумма</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины. <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные; - специальное откидное сиденье. 				Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограниченный жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г, У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет	«Программа доступная среда»	Конец 2025 тыс.руб.
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационные знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г, У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	«Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п. 6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет	«Программа доступная среда» Федеральный закон № 419-ФЗ от	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на	С	1 этап			Конец 2018

	объект, и организация для нее места ожидания		2018	29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» <u>Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»</u>	Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря Приказ «Об утверждении допуска собаки-поводыря в ГОУ РК «С(к)ШИ № 11» д. Горьковская «Положение о допуске собаки-поводыря
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г, У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г, У	1 этап 2018 Разработке а памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информа ционно-диспетчер	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма

3.7	По путям движения к объекту			связь службы и инфо- киоски по мере необходи- мости		ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс. руб.
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К.О.С.Г., У	1 этап 2018	Ходатайство в Министерство образования о выделении транспорта с местами для инвалидов	Обращение в МО "Сысольский" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МПН. Ходатайство в Администрацию МО "Сысольский"	Получение автотранспорта
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К.О.С.Г., У	1 этап 2018			Ответ на ходатайство Администрацией МО «Сысольский»

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
 ** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

*Представитель общественной организации инвалидов
 Сергей Александрович Орловский, директор ООО «Сысольский»*

Имя организации

Имя, Отчество



(координаты для связи)

Дата согласования « 05 » Июль 20 20 г.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий